

(別紙 1)

平成 29 年度～平成 37 年度 社会福祉法人紀伊の郷 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 紀伊の郷		法人番号	7170005003446				
法人代表者氏名	内川 一志							
法人の主たる所在地	和歌山県西牟婁郡白浜町大古 7 5 9 - 1							
連絡先	0 7 3 9 - 5 2 - 3 6 7 8							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日								
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成 29 年 5 月 26 日							
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 19 日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成 28 年度末現在)	1 か年度目 (平成 29 年度末現在)	2 か年度目 (平成 30 年度末現在)	3 か年度目 (平成 31 年度末現在)	4 か年度目 (平成 32 年度末現在)	5 か年度目 (平成 33 年度末現在)		
	386,890 千円							
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)								
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)		6 か年度目 (平成 34 年度末現在)	7 か年度目 (平成 35 年度末現在)	8 か年度目 (平成 36 年度末現在)	9 か年度目 (平成 37 年度末現在)		合計	社会福祉充実事業未充当額
		326,890 千円	316,890 千円	246,890 千円	0 千円			0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲60,000 千円	▲10,000 千円	▲70,000 千円	▲246,890 千円		▲386,890 千円	
本計画の対象期間	平成 29 年 4 月 1 日～平成 38 年 3 月 31 日							

## 2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目						
	小計					
2か年度目						
	小計					
3か年度目						
	小計					
6か年度目	既存建物の移転・建替事業	社会福祉事業	既存	障害者支援施設・日置川みどり園建替のための移転用地の取得を行う。	有	60,000 千円
	小計					60,000 千円
7か年度目	既存建物の移転・建替事業	社会福祉事業	既存	障害者支援施設・日置川みどり園建替の基本設計を行う。	有	10,000 千円
	小計					10,000 千円
8か年度目	既存建物の移転・建替事業	社会福祉事業	既存	障害者支援施設・日置川みどり園建替の実施設設計及建設工事を行う。	有	70,000 千円
	小計					70,000 千円
9か年度目	既存建物の移転・建替事業	社会福祉事業	既存	障害者支援施設・日置川みどり園建替の建設工事を行う。	有	470,000 千円
	小計					470,000 千円
合計						610,000 千円

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

### 3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	施設利用者の6割以上が自閉症のため、障害特性に特化した生活環境の整備が必要であり、居室の個室・ユニット化や居室面積の拡充等を図る。また、将来的に利用者の高齢化に対しても対応できるような施設整備と設備を充実させることとした。旧園舎についても、日中活動（生活介護）の充実を図るため、改修を行う。
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の公益事業	

### 4. 資金計画

事業名	事業費内訳	6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	合計	
既存建物の移転・建替事業	計画の実施期間における事業費合計	60,000 千円	10,000 千円	70,000 千円	470,000 千円	610,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	60,000 千円	10,000 千円	70,000 千円	246,890 千円	386,890 千円
		補助金				153,110 千円	153,110 千円
		借入金					
		事業収益	千円	千円	千円	70,000 千円	70,000 千円
		その他					

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

### 5. 事業の詳細

事業名	既存建物の移転・建替事業
主な対象者	日置川みどり園及びホームほのか利用者
想定される対象者数	49人
事業の実施地域	和歌山県西牟婁郡白浜町内（旧日置川町内）
事業の実施時期	平成29年4月1日～平成38年3月31日
事業内容	当法人の事業所利用者の生活環境（住環境）の向上を図るため、既存施設の移転・建て替え、施設設備の改修を行う。

事業の実施スケジュール	1か年度目 ～ 5か年度目	<ul style="list-style-type: none"> <li>・移転先候補地の情報収集～選定。</li> <li>・障害者支援施設に実績のある設計事務所の情報収集。</li> <li>・土地取得費用、建て替え工事費用に係る自己資金を積み立てる。</li> </ul>	
	6か年度目	<ul style="list-style-type: none"> <li>・移転先候補地の土地の購入及び造成。</li> </ul>	
	7か年度目	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建替え工事の基本設計のコンペを実施。(複数による)</li> </ul>	
	8か年度目	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計図書の作成～入札・工事契約。</li> <li>・建て替え工事の着工。</li> </ul>	
	9か年度目	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建て替え工事の完成。</li> <li>・事業所の移転を行う。</li> </ul>	
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地購入費(造成も含む) 60,000千円 (7,000㎡～10,000㎡)</li> <li>・建替え工事費(一式) 550,000千円 (250,000円/㎡ × 2,200㎡ = 550,000千円)</li> </ul>		
	合計	610,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 386,890千円)	
地域協議会等の意見と その反映状況			

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

## 6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の実施期間満了後に既存施設(障害者支援施設 日置川みどり園)の建替え等を予定しており、当該期間内に全額を活用することが合理的でないため。 (既存施設は、昭和62年に開園され、30年経過しており、当法人としては9年以内に近隣の場所に移転、建替えを計画していた)</li> </ul>
--